附件
[bookmark: _GoBack]泉州市2022年保障性安居工程进展情况汇总表
单位：万元、套、户、间、%
	项目指标
	合计
	各设区市（单位）统计指标

	
	
	市直
	鲤城区
	丰泽区
	洛江区
	泉港区
	泉州开发区
	台商投资区
	晋江市
	石狮市
	南安市
	惠安县
	安溪县
	永春县
	德化县

	开工
情况
	保租房
	计划数
	3662
	300
	190
	500
	72
	
	500
	500
	1600
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成情况
	3708
	87
	276
	126
	1119
	
	0
	500
	1600
	
	
	
	
	
	

	
	
	开工率
	101.26%
	29.00%
	145.26%
	25.20%
	1554.17%
	/
	0.00%
	100.00%
	100.00%
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	公租房
	计划数
	464
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	464

	
	
	完成情况
	464
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	464

	
	
	开工率
	100.00%
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100.00%

	
	棚户区改造
	计划数
	11890
	500
	821
	1048
	
	0
	
	2050
	
	304
	4453
	1284
	230
	1200
	

	
	
	完成情况
	11893
	500
	821
	1048
	
	377
	
	648
	
	670
	4465
	1284
	820
	1260
	

	
	
	开工率
	100.03%
	100.00%
	100.00%
	100.00%
	/
	/
	/
	31.61%
	/
	220.39%
	100.27%
	100.00%
	356.52%
	105.00%
	/

	基本建成情况
	公租房和
棚户区改造
	计划数
	8083
	500
	821
	1048
	
	
	
	
	
	
	4200
	1284
	230
	
	

	
	
	完成情况
	11681
	500
	821
	1848
	
	
	
	
	
	
	4212
	1284
	1180
	
	1836

	
	
	基本建成率
	144.51%
	100.00%
	100.00%
	176.34%
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100.29%
	100.00%
	513.04%
	/
	/

	投资完成情况
	公租房和
棚户区改造
	计划投资
	529900
	23000
	120000
	37000
	
	
	
	43400
	
	10000
	217000
	11500
	10000
	55000
	3000

	
	
	完成投资
	548529
	23000
	120000
	38728
	
	7350
	
	28386
	
	21900
	148000
	51000
	23070
	11615
	75481

	
	
	其中：棚改完成投资
	543229
	23000
	120000
	38728
	
	7350
	
	28386
	
	21900
	148000
	51000
	23070
	11615
	70181

	
	保租房
	计划投资
	15450
	1000
	3000
	1000
	900
	
	1500
	1300
	6750
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成投资
	17670
	90
	894
	765
	8186
	
	
	2730
	5005
	
	
	
	
	
	

	配租配售情况
	公租房、经适房、限价房
	历年累计
开工套数
	83025
	6874
	4824
	2616
	5062
	663
	856
	2591
	18923
	15525
	12247
	3225
	2650
	3068
	3901

	
	
	历年配租
配售套数
	76808
	6209
	4684
	2517
	4369
	656
	856
	2591
	17226
	15311
	10738
	3176
	2608
	2498
	3369

	
	
	历年配租
配售套率
	92.51%
	90.33%
	97.10%
	96.22%
	86.31%
	98.94%
	100.00%
	100.00%
	91.03%
	98.62%
	87.68%
	98.48%
	98.42%
	81.42%
	86.36%

	
	保租房
	已投用
	833
	140
	450
	
	243
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



